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EMPRESAS

Project Management: aportar un 
enfoque técnico independiente, 
liderando el proceso de gestión

Para que un proyecto se desarrolle con éxito, la organización y gestión de 
procesos es clave. Tener la capacidad de controlar los plazos, costes, diseño y 

riesgo, y poder anticiparse a futuras contingencias es vital en su consecución. De 
esta premisa nace el Project Management, la gestión de proyectos para asegurar 

en tiempo y forma su culminación mediante la organización y supervisión de 
cada una de las fases y de las partes implicadas en el mismo.

E
l Project Management es una 
manera de trabajar en el mun
do inmobiliario internacional 
donde estándares, procesos y 
tecnologías específicos se adaptan a 

las necesidades del cliente y del pro
yecto, minimizando el riesgo e incre
mentando la rentabilidad. Se realiza en 
todas las fases, desde la definición de 
la estrategia comercial a la comerciali
zación de un edificio, donde las fases 
prey post constructivas son primordia
les, así como la fase de construcción. 
La buena gestión de proyectos ofrece 
un servicio a medida, aportando cer
tidumbre en calidad, coste y plazo, y 
actuando en consecuencia del riesgo 
asumido. Su importancia se hace pa
tente sobre todo en momentos como 
el actual donde a consecuencia de la 
pandemia muchos proyectos se han 
visto ralentizados y se necesitan for
mas de trabajar que permitan agilizar
los detectando las actividades críticas y 
evitando sobrecostes.

Más allá de la agilidad, otra de las ven
tajas del Project Management es la posi
bilidad de internacionalizar el negocio 
de las empresas. Este servicio permite 
a las organizaciones adaptarse a están
dares y contratos internacionales y a 
equipos multidisciplinares y, por con
siguiente, abre un enorme abanico de 
oportunidades a aquellas compañías 
que consideren la internacionalización 
parte de su estrategia empresarial.

Su ámbito de actuación está delimita
do por fases que aseguran la correcta 
consecución del proyectoyque son de

Por Paula González, directora técnica y 
de Desarrollo de Negocio de Gloval

finidas por diferentes organismos de 
representación como RICS, RIBA, CIOB, 
COAM, etc. Entre las más importantes 
se encuentra el encargo de proyecto, 
que es fundamental para conocer de 
manera pormenorizada las necesida
des del cliente y asegurar que éstas 
han sido perfectamente definidas. Ello 
constituye la cimentación del proyecto, 
entendiendo el business case o razón 
comercial y se enriquece de lecciones 
aprendidas de proyectos anteriores.

A continuación, el proyecto básico y el 
de ejecución se desarrollan con un equi
po técnico que debe conseguir la licen
cia en el ayuntamiento, un hito también 
fundamental. Para ellos, las herramien
tas de gestión de procesos pueden ser 
aplicadas en cada fase y así mejorar la 
eficiencia y sistema de comunicaciones.

Otra de las fases a resaltar es la de
finición del modelo de adquisición o 
procurement, una decisión estratégica 
pero vital para controlar el proyec
to en función de las prioridades del 
inversor. Como es lógico, el project 
manager debe adaptar la estructura y 
dinámica del equipo a las necesidades 
del cliente, y según los criterios de cos
te, calidad y plazos escogidos por éste 
se deciden modelos como JCT Design 
and Build, Traditional, CM, etc. Esta am
plia variedad de estrategias permite 
estandarizar la metodología de traba
jo y el contrato a elegir. Cabe apuntar 
que en España estos contratos están 
mucho más limitados en tipología 
que en otros países lo que dificulta el 
trabajo posterior. Es evidente que es

mejor tenerlo todo más detallado y así 
proteger los intereses del cliente.

No cabe duda de que igualmente im
portante es cómo se afrontan los re
trasos, ya que aplicando determinadas 
herramientas, medidas y parámetros 
se pueden acelerar el proyecto. O la 
gestión de los equipos, donde la moti
vación de los profesionales implicados, 
sobre todo frente a problemas que 
puedan ir surgiendo, es fundamental.

En líneas generales, esta manera de 
gestionar proyectos se basa en coordi
nar equipos y fases para que el proyec
to llegue a buen puerto. Y aunque todos 
los periodos y procesos están ligados, 
cuanto mejor análisis y conocimiento 
se tenga del proyecto y de los intereses 
del inversor, mejor se podrán afrontar 
todas las fases y los posibles problemas 
que surjan. En Gloval contamos con el 
servicio GPRO en el marco de nuestra 
área de negocio, Gloval Consulting, 
que ofrece a nuestros clientes el servi
cio de Project Monitoring para aquellos 
proyectos que necesitan un control de
tallado y una certeza extra. ♦
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